

Harmonogram termomodernizacji budynków

Uchwała Rady Nadzorczej SMLW

nr 25 z dnia 18.08.2023 r.

| L.P | Adres | Ilość klatek | Data ocieplenia siding | Szacunkowy koszt wg cen IV kwartał 2022r. | Termin wymiany ocieplenia |
|-----|---------------------|--------------|------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Sztukowskiego 19-21 | 2 | 12.10.1996 | 1 221 000,00 zł. | 2024 |
| 2 | Sztukowskiego 1-5 | 3 | 26.02.1997 | 1 675 000,00 zł. | |
| 3 | Budowniczych 67-69 | 2 | 12.11.1996 | 1 200 000,00 zł. | 2025 |
| 4 | Budowniczych 63-65 | 2 | 08.11.1996 | 1 200 000,00 zł. | |
| 5 | Budowniczych 89-91 | 2 | 06.05.1996 | 1 200 000,00 zł. | 2026 |
| 6 | Krupińskiego 1-5 | 3 | 13.06.1996 | 1 700 000,00 zł. | |
| 7 | Budowniczych 85-87 | 2 | 20.05.1996 | 1 200 000,00 zł. | 2027 |
| 8 | Budowniczych 79-83 | 3 | 24.10.1996 | 1 700 000,00 zł. | |
| 9 | Krupińskiego 7-15 | 5 | 10.06.1996 | 3 000 000,00 zł. | 2028 |
| 10 | Sztukowskiego 15-17 | 2 | 28.11.1996 | 2 400 000,00 zł. | 2029 |
| 11 | Sztukowskiego 9-13 | 3 | 12.10.1996 | 3 600 000,00 zł. | 2030 |
| 12 | Budowniczych 71-77 | 4 | 18.12.1996 | 2 400 000,00 zł. | 2031 |
| | X | 33 | X | 22 496 000,00 | X |

CZŁONEK ZARZĄDU
S.M.L.W. im. dr J. Wyżykowskiego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
G Klim
Grażyna Klim

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej
im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Tomasz Sobocki
Tomasz Sobocki